
Wniosek za okres od 2018-07-01 do 2018-07-31

Wniosek o zaliczkę Wniosek o refundację Wniosek rozliczający zaliczkę Wniosek sprawozdawczy Wniosek końcowy

Projekt

Tytuł projektuNumer umowy / decyzji / aneksuNazwa Beneficjenta

Innowacyjne Centrum Symulacji Medycznej w
Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w
Opolu

POWR.05.03.00-00-0091/17-00PAŃSTWOWA MEDYCZNA WYŻSZA SZKOŁA
ZAWODOWA W OPOLU

Działanie PoddziałanieProgram operacyjny Oś priorytetowa

POWR.05.03.00. Wysoka jakość
kształcenia na kierunkach medycznych

BrakPOWR.00.00.00. Program Operacyjny
Wiedza Edukacja Rozwój

POWR.05.00.00. Wsparcie dla obszaru
zdrowia

Status WnioskuNumer Wniosku

W trakcie ocenyPOWR.05.03.00-00-0091/17-004-01

Wydatki objęte wnioskiem

143 174,08

Dofinansowanie

143 174,08

Wydatki kwalifikowalne

Wnioskowana kwota

RefundacjaZaliczkaWnioskowana kwota, w tym

0,001 890 000,001 890 000,00
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Postęp rzeczowy

Postęp rzeczowy realizacji projektu

Stan realizacjiZadanie

1. Opracowanie dokumentacji projektowej przez Biuro Projektów 'Arkon" Opole. 2. Przekazanie w dniu 07.05.2018 r. przez Biuro
Projektów "Arkon" Opole kompletnej dokumentacji projektowej obejmującej: x dokumentację projektową (projekt budowlany i projekt
wykonawczy) x specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (branża budowlana, branża elektryczna, branża
sanitarna) x kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót (branża budowlana, branża elektryczna, branża sanitarna, aranżacja wnętrz)
dokumentację na nośnikach elektronicznych (projekt budowlany, projekt wykonawczy, kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót,
specyfikacje techniczne, projekt aranżacji wnętrz, dokumenty formalne) 3. Uzyskania pozwolenia na budowę nr 33918 z dnia 25.04.2018
r. wydane przez Prezydenta Miasta Opole. 4. Ogłoszenie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w
zakresie przebudowy pomieszczeń na potrzeby ICSM w PMWSZ w Opolu (nr sprawy: KZ.381.2.2018) - 16.05.2018 r. 5. Otwarcie ofert
do nr sprawy: KZ.381.2.2018 - 01.06.2018 r. 6. Wybór oferty do nr sprawy: KZ.381.2.2018 - wybór najkorzystniejszej oferty na roboty
budowlane w zakresie przebudowy pomieszczeń na potrzeby ICSM w PMWSZ w Opolu (nr sprawy: KZ.381.2.2018) - 08.06.2018 r. 7.
Zaproszenie do składania ofert na usługi nadzoru inwestorskiego zadania inwestycyjnego przebudowy pomieszczeń na potrzeby
Centrum Symulacji Medycznej w PMWSZ w Opolu (nr sprawy: KZ.380.8.2018) - 01.06.2018 r. 8. Wybór oferty do nr sprawy:
KZ.380.8.2018 - wybór najkorzystniejszej oferty na usługi nadzoru inwestorskiego zadania inwestycyjnego przebudowy pomieszczeń na
potrzeby Centrum Symulacji Medycznej w PMWSZ w Opolu - 14.06.2018 r. 9. Podpisanie umów do nr sprawy: KZ.381.2.2018 i nr
sprawy: KZ.380.8.2018 - 19.06.2018 r. 10. Przekazanie placu budowy i rozpoczęcie prac budowlanych w zakresie przebudowy
pomieszczeń na potrzeby ICSM w PMWSZ w Opolu.

Zadanie 1 Sala opieki pielęgniarskiej wysokiej wiernosci-
Opole ul Katowicka 68

1. Opracowanie dokumentacji projektowej przez Biuro Projektów 'Arkon" Opole. 2. Przekazanie w dniu 07.05.2018 r. przez Biuro
Projektów "Arkon" Opole kompletnej dokumentacji projektowej obejmującej: x dokumentację projektową (projekt budowlany i projekt
wykonawczy) x specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (branża budowlana, branża elektryczna, branża
sanitarna) x kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót (branża budowlana, branża elektryczna, branża sanitarna, aranżacja wnętrz)
dokumentację na nośnikach elektronicznych (projekt budowlany, projekt wykonawczy, kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót,
specyfikacje techniczne, projekt aranżacji wnętrz, dokumenty formalne) 3. Uzyskania pozwolenia na budowę nr 33918 z dnia 25.04.2018
r. wydane przez Prezydenta Miasta Opole. 4. Ogłoszenie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w
zakresie przebudowy pomieszczeń na potrzeby ICSM w PMWSZ w Opolu (nr sprawy: KZ.381.2.2018) - 16.05.2018 r. 5. Otwarcie ofert
do nr sprawy: KZ.381.2.2018 - 01.06.2018 r. 6. Wybór oferty do nr sprawy: KZ.381.2.2018 - wybór najkorzystniejszej oferty na roboty
budowlane w zakresie przebudowy pomieszczeń na potrzeby ICSM w PMWSZ w Opolu (nr sprawy: KZ.381.2.2018) - 08.06.2018 r. 7.
Zaproszenie do składania ofert na usługi nadzoru inwestorskiego zadania inwestycyjnego przebudowy pomieszczeń na potrzeby
Centrum Symulacji Medycznej w PMWSZ w Opolu (nr sprawy: KZ.380.8.2018) - 01.06.2018 r. 8. Wybór oferty do nr sprawy:
KZ.380.8.2018 - wybór najkorzystniejszej oferty na usługi nadzoru inwestorskiego zadania inwestycyjnego przebudowy pomieszczeń na
potrzeby Centrum Symulacji Medycznej w PMWSZ w Opolu - 14.06.2018 r. 9. Podpisanie umów do nr sprawy: KZ.381.2.2018 i nr
sprawy: KZ.380.8.2018 - 19.06.2018 r. 10. Przekazanie placu budowy i rozpoczęcie prac budowlanych w zakresie przebudowy
pomieszczeń na potrzeby ICSM w PMWSZ w Opolu.

Zadanie 2 Pomieszczenie kontrolne pielęgniarstwo- Opole ul.
Katowicka 68
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Stan realizacjiZadanie

1. Opracowanie dokumentacji projektowej przez Biuro Projektów 'Arkon" Opole. 2. Przekazanie w dniu 07.05.2018 r. przez Biuro
Projektów "Arkon" Opole kompletnej dokumentacji projektowej obejmującej: x dokumentację projektową (projekt budowlany i projekt
wykonawczy) x specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (branża budowlana, branża elektryczna, branża
sanitarna) x kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót (branża budowlana, branża elektryczna, branża sanitarna, aranżacja wnętrz)
dokumentację na nośnikach elektronicznych (projekt budowlany, projekt wykonawczy, kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót,
specyfikacje techniczne, projekt aranżacji wnętrz, dokumenty formalne) 3. Uzyskania pozwolenia na budowę nr 33918 z dnia 25.04.2018
r. wydane przez Prezydenta Miasta Opole. 4. Ogłoszenie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w
zakresie przebudowy pomieszczeń na potrzeby ICSM w PMWSZ w Opolu (nr sprawy: KZ.381.2.2018) - 16.05.2018 r. 5. Otwarcie ofert
do nr sprawy: KZ.381.2.2018 - 01.06.2018 r. 6. Wybór oferty do nr sprawy: KZ.381.2.2018 - wybór najkorzystniejszej oferty na roboty
budowlane w zakresie przebudowy pomieszczeń na potrzeby ICSM w PMWSZ w Opolu (nr sprawy: KZ.381.2.2018) - 08.06.2018 r. 7.
Zaproszenie do składania ofert na usługi nadzoru inwestorskiego zadania inwestycyjnego przebudowy pomieszczeń na potrzeby
Centrum Symulacji Medycznej w PMWSZ w Opolu (nr sprawy: KZ.380.8.2018) - 01.06.2018 r. 8. Wybór oferty do nr sprawy:
KZ.380.8.2018 - wybór najkorzystniejszej oferty na usługi nadzoru inwestorskiego zadania inwestycyjnego przebudowy pomieszczeń na
potrzeby Centrum Symulacji Medycznej w PMWSZ w Opolu - 14.06.2018 r. 9. Podpisanie umów do nr sprawy: KZ.381.2.2018 i nr
sprawy: KZ.380.8.2018 - 19.06.2018 r. 10. Przekazanie placu budowy i rozpoczęcie prac budowlanych w zakresie przebudowy
pomieszczeń na potrzeby ICSM w PMWSZ w Opolu.

Zadanie 3 Sala egzaminacyjna OSCE -pielęgniarstwo- Opole
ul. Katowcka 68

1. Opracowanie dokumentacji projektowej przez Biuro Projektów 'Arkon" Opole. 2. Przekazanie w dniu 07.05.2018 r. przez Biuro
Projektów "Arkon" Opole kompletnej dokumentacji projektowej obejmującej: x dokumentację projektową (projekt budowlany i projekt
wykonawczy) x specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (branża budowlana, branża elektryczna, branża
sanitarna) x kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót (branża budowlana, branża elektryczna, branża sanitarna, aranżacja wnętrz)
dokumentację na nośnikach elektronicznych (projekt budowlany, projekt wykonawczy, kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót,
specyfikacje techniczne, projekt aranżacji wnętrz, dokumenty formalne) 3. Uzyskania pozwolenia na budowę nr 33918 z dnia 25.04.2018
r. wydane przez Prezydenta Miasta Opole. 4. Ogłoszenie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w
zakresie przebudowy pomieszczeń na potrzeby ICSM w PMWSZ w Opolu (nr sprawy: KZ.381.2.2018) - 16.05.2018 r. 5. Otwarcie ofert
do nr sprawy: KZ.381.2.2018 - 01.06.2018 r. 6. Wybór oferty do nr sprawy: KZ.381.2.2018 - wybór najkorzystniejszej oferty na roboty
budowlane w zakresie przebudowy pomieszczeń na potrzeby ICSM w PMWSZ w Opolu (nr sprawy: KZ.381.2.2018) - 08.06.2018 r. 7.
Zaproszenie do składania ofert na usługi nadzoru inwestorskiego zadania inwestycyjnego przebudowy pomieszczeń na potrzeby
Centrum Symulacji Medycznej w PMWSZ w Opolu (nr sprawy: KZ.380.8.2018) - 01.06.2018 r. 8. Wybór oferty do nr sprawy:
KZ.380.8.2018 - wybór najkorzystniejszej oferty na usługi nadzoru inwestorskiego zadania inwestycyjnego przebudowy pomieszczeń na
potrzeby Centrum Symulacji Medycznej w PMWSZ w Opolu - 14.06.2018 r. 9. Podpisanie umów do nr sprawy: KZ.381.2.2018 i nr
sprawy: KZ.380.8.2018 - 19.06.2018 r. 10. Przekazanie placu budowy i rozpoczęcie prac budowlanych w zakresie przebudowy
pomieszczeń na potrzeby ICSM w PMWSZ w Opolu.

Zadanie 4 Sala symulacji z zakresu ALS- Opole ul. Katowcka
68
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Stan realizacjiZadanie

1. Opracowanie dokumentacji projektowej przez Biuro Projektów 'Arkon" Opole. 2. Przekazanie w dniu 07.05.2018 r. przez Biuro
Projektów "Arkon" Opole kompletnej dokumentacji projektowej obejmującej: x dokumentację projektową (projekt budowlany i projekt
wykonawczy) x specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (branża budowlana, branża elektryczna, branża
sanitarna) x kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót (branża budowlana, branża elektryczna, branża sanitarna, aranżacja wnętrz)
dokumentację na nośnikach elektronicznych (projekt budowlany, projekt wykonawczy, kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót,
specyfikacje techniczne, projekt aranżacji wnętrz, dokumenty formalne) 3. Uzyskania pozwolenia na budowę nr 33918 z dnia 25.04.2018
r. wydane przez Prezydenta Miasta Opole. 4. Ogłoszenie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w
zakresie przebudowy pomieszczeń na potrzeby ICSM w PMWSZ w Opolu (nr sprawy: KZ.381.2.2018) - 16.05.2018 r. 5. Otwarcie ofert
do nr sprawy: KZ.381.2.2018 - 01.06.2018 r. 6. Wybór oferty do nr sprawy: KZ.381.2.2018 - wybór najkorzystniejszej oferty na roboty
budowlane w zakresie przebudowy pomieszczeń na potrzeby ICSM w PMWSZ w Opolu (nr sprawy: KZ.381.2.2018) - 08.06.2018 r. 7.
Zaproszenie do składania ofert na usługi nadzoru inwestorskiego zadania inwestycyjnego przebudowy pomieszczeń na potrzeby
Centrum Symulacji Medycznej w PMWSZ w Opolu (nr sprawy: KZ.380.8.2018) - 01.06.2018 r. 8. Wybór oferty do nr sprawy:
KZ.380.8.2018 - wybór najkorzystniejszej oferty na usługi nadzoru inwestorskiego zadania inwestycyjnego przebudowy pomieszczeń na
potrzeby Centrum Symulacji Medycznej w PMWSZ w Opolu - 14.06.2018 r. 9. Podpisanie umów do nr sprawy: KZ.381.2.2018 i nr
sprawy: KZ.380.8.2018 - 19.06.2018 r. 10. Przekazanie placu budowy i rozpoczęcie prac budowlanych w zakresie przebudowy
pomieszczeń na potrzeby ICSM w PMWSZ w Opolu.

Zadanie 5 Sala symulacji z zakresu BSL- opole ul. Katowcka
68

1. Opracowanie dokumentacji projektowej przez Biuro Projektów 'Arkon" Opole. 2. Przekazanie w dniu 07.05.2018 r. przez Biuro
Projektów "Arkon" Opole kompletnej dokumentacji projektowej obejmującej: x dokumentację projektową (projekt budowlany i projekt
wykonawczy) x specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (branża budowlana, branża elektryczna, branża
sanitarna) x kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót (branża budowlana, branża elektryczna, branża sanitarna, aranżacja wnętrz)
dokumentację na nośnikach elektronicznych (projekt budowlany, projekt wykonawczy, kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót,
specyfikacje techniczne, projekt aranżacji wnętrz, dokumenty formalne) 3. Uzyskania pozwolenia na budowę nr 33918 z dnia 25.04.2018
r. wydane przez Prezydenta Miasta Opole. 4. Ogłoszenie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w
zakresie przebudowy pomieszczeń na potrzeby ICSM w PMWSZ w Opolu (nr sprawy: KZ.381.2.2018) - 16.05.2018 r. 5. Otwarcie ofert
do nr sprawy: KZ.381.2.2018 - 01.06.2018 r. 6. Wybór oferty do nr sprawy: KZ.381.2.2018 - wybór najkorzystniejszej oferty na roboty
budowlane w zakresie przebudowy pomieszczeń na potrzeby ICSM w PMWSZ w Opolu (nr sprawy: KZ.381.2.2018) - 08.06.2018 r. 7.
Zaproszenie do składania ofert na usługi nadzoru inwestorskiego zadania inwestycyjnego przebudowy pomieszczeń na potrzeby
Centrum Symulacji Medycznej w PMWSZ w Opolu (nr sprawy: KZ.380.8.2018) - 01.06.2018 r. 8. Wybór oferty do nr sprawy:
KZ.380.8.2018 - wybór najkorzystniejszej oferty na usługi nadzoru inwestorskiego zadania inwestycyjnego przebudowy pomieszczeń na
potrzeby Centrum Symulacji Medycznej w PMWSZ w Opolu - 14.06.2018 r. 9. Podpisanie umów do nr sprawy: KZ.381.2.2018 i nr
sprawy: KZ.380.8.2018 - 19.06.2018 r. 10. Przekazanie placu budowy i rozpoczęcie prac budowlanych w zakresie przebudowy
pomieszczeń na potrzeby ICSM w PMWSZ w Opolu.

Zadanie 6 Pracownia nauki umiejetnosci technicznych-
Opole, ul. Katowicka 68
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Stan realizacjiZadanie

1. Opracowanie dokumentacji projektowej przez Biuro Projektów 'Arkon" Opole. 2. Przekazanie w dniu 07.05.2018 r. przez Biuro
Projektów "Arkon" Opole kompletnej dokumentacji projektowej obejmującej: x dokumentację projektową (projekt budowlany i projekt
wykonawczy) x specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (branża budowlana, branża elektryczna, branża
sanitarna) x kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót (branża budowlana, branża elektryczna, branża sanitarna, aranżacja wnętrz)
dokumentację na nośnikach elektronicznych (projekt budowlany, projekt wykonawczy, kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót,
specyfikacje techniczne, projekt aranżacji wnętrz, dokumenty formalne) 3. Uzyskania pozwolenia na budowę nr 33918 z dnia 25.04.2018
r. wydane przez Prezydenta Miasta Opole. 4. Ogłoszenie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w
zakresie przebudowy pomieszczeń na potrzeby ICSM w PMWSZ w Opolu (nr sprawy: KZ.381.2.2018) - 16.05.2018 r. 5. Otwarcie ofert
do nr sprawy: KZ.381.2.2018 - 01.06.2018 r. 6. Wybór oferty do nr sprawy: KZ.381.2.2018 - wybór najkorzystniejszej oferty na roboty
budowlane w zakresie przebudowy pomieszczeń na potrzeby ICSM w PMWSZ w Opolu (nr sprawy: KZ.381.2.2018) - 08.06.2018 r. 7.
Zaproszenie do składania ofert na usługi nadzoru inwestorskiego zadania inwestycyjnego przebudowy pomieszczeń na potrzeby
Centrum Symulacji Medycznej w PMWSZ w Opolu (nr sprawy: KZ.380.8.2018) - 01.06.2018 r. 8. Wybór oferty do nr sprawy:
KZ.380.8.2018 - wybór najkorzystniejszej oferty na usługi nadzoru inwestorskiego zadania inwestycyjnego przebudowy pomieszczeń na
potrzeby Centrum Symulacji Medycznej w PMWSZ w Opolu - 14.06.2018 r. 9. Podpisanie umów do nr sprawy: KZ.381.2.2018 i nr
sprawy: KZ.380.8.2018 - 19.06.2018 r. 10. Przekazanie placu budowy i rozpoczęcie prac budowlanych w zakresie przebudowy
pomieszczeń na potrzeby ICSM w PMWSZ w Opolu.

Zadanie 7 Sala do cwiczeń umiejetnosci pielegniarskich-
Opole ul. Katowicka 68

1. Opracowanie dokumentacji projektowej przez Biuro Projektów 'Arkon" Opole. 2. Przekazanie w dniu 07.05.2018 r. przez Biuro
Projektów "Arkon" Opole kompletnej dokumentacji projektowej obejmującej: x dokumentację projektową (projekt budowlany i projekt
wykonawczy) x specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (branża budowlana, branża elektryczna, branża
sanitarna) x kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót (branża budowlana, branża elektryczna, branża sanitarna, aranżacja wnętrz)
dokumentację na nośnikach elektronicznych (projekt budowlany, projekt wykonawczy, kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót,
specyfikacje techniczne, projekt aranżacji wnętrz, dokumenty formalne) 3. Uzyskania pozwolenia na budowę nr 33918 z dnia 25.04.2018
r. wydane przez Prezydenta Miasta Opole. 4. Ogłoszenie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w
zakresie przebudowy pomieszczeń na potrzeby ICSM w PMWSZ w Opolu (nr sprawy: KZ.381.2.2018) - 16.05.2018 r. 5. Otwarcie ofert
do nr sprawy: KZ.381.2.2018 - 01.06.2018 r. 6. Wybór oferty do nr sprawy: KZ.381.2.2018 - wybór najkorzystniejszej oferty na roboty
budowlane w zakresie przebudowy pomieszczeń na potrzeby ICSM w PMWSZ w Opolu (nr sprawy: KZ.381.2.2018) - 08.06.2018 r. 7.
Zaproszenie do składania ofert na usługi nadzoru inwestorskiego zadania inwestycyjnego przebudowy pomieszczeń na potrzeby
Centrum Symulacji Medycznej w PMWSZ w Opolu (nr sprawy: KZ.380.8.2018) - 01.06.2018 r. 8. Wybór oferty do nr sprawy:
KZ.380.8.2018 - wybór najkorzystniejszej oferty na usługi nadzoru inwestorskiego zadania inwestycyjnego przebudowy pomieszczeń na
potrzeby Centrum Symulacji Medycznej w PMWSZ w Opolu - 14.06.2018 r. 9. Podpisanie umów do nr sprawy: KZ.381.2.2018 i nr
sprawy: KZ.380.8.2018 - 19.06.2018 r. 10. Przekazanie placu budowy i rozpoczęcie prac budowlanych w zakresie przebudowy
pomieszczeń na potrzeby ICSM w PMWSZ w Opolu.

Zadanie 8 Sala porodowa wysokiej wiernosci- Opole ul.
Katowicka 68
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Stan realizacjiZadanie

1. Opracowanie dokumentacji projektowej przez Biuro Projektów 'Arkon" Opole. 2. Przekazanie w dniu 07.05.2018 r. przez Biuro
Projektów "Arkon" Opole kompletnej dokumentacji projektowej obejmującej: x dokumentację projektową (projekt budowlany i projekt
wykonawczy) x specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (branża budowlana, branża elektryczna, branża
sanitarna) x kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót (branża budowlana, branża elektryczna, branża sanitarna, aranżacja wnętrz)
dokumentację na nośnikach elektronicznych (projekt budowlany, projekt wykonawczy, kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót,
specyfikacje techniczne, projekt aranżacji wnętrz, dokumenty formalne) 3. Uzyskania pozwolenia na budowę nr 33918 z dnia 25.04.2018
r. wydane przez Prezydenta Miasta Opole. 4. Ogłoszenie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w
zakresie przebudowy pomieszczeń na potrzeby ICSM w PMWSZ w Opolu (nr sprawy: KZ.381.2.2018) - 16.05.2018 r. 5. Otwarcie ofert
do nr sprawy: KZ.381.2.2018 - 01.06.2018 r. 6. Wybór oferty do nr sprawy: KZ.381.2.2018 - wybór najkorzystniejszej oferty na roboty
budowlane w zakresie przebudowy pomieszczeń na potrzeby ICSM w PMWSZ w Opolu (nr sprawy: KZ.381.2.2018) - 08.06.2018 r. 7.
Zaproszenie do składania ofert na usługi nadzoru inwestorskiego zadania inwestycyjnego przebudowy pomieszczeń na potrzeby
Centrum Symulacji Medycznej w PMWSZ w Opolu (nr sprawy: KZ.380.8.2018) - 01.06.2018 r. 8. Wybór oferty do nr sprawy:
KZ.380.8.2018 - wybór najkorzystniejszej oferty na usługi nadzoru inwestorskiego zadania inwestycyjnego przebudowy pomieszczeń na
potrzeby Centrum Symulacji Medycznej w PMWSZ w Opolu - 14.06.2018 r. 9. Podpisanie umów do nr sprawy: KZ.381.2.2018 i nr
sprawy: KZ.380.8.2018 - 19.06.2018 r. 10. Przekazanie placu budowy i rozpoczęcie prac budowlanych w zakresie przebudowy
pomieszczeń na potrzeby ICSM w PMWSZ w Opolu.

Zadanie 9 Pomieszczenie kontrolne połoznictwa-Opole ul.
Katowicka 68

1. Opracowanie dokumentacji projektowej przez Biuro Projektów 'Arkon" Opole. 2. Przekazanie w dniu 07.05.2018 r. przez Biuro
Projektów "Arkon" Opole kompletnej dokumentacji projektowej obejmującej: x dokumentację projektową (projekt budowlany i projekt
wykonawczy) x specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (branża budowlana, branża elektryczna, branża
sanitarna) x kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót (branża budowlana, branża elektryczna, branża sanitarna, aranżacja wnętrz)
dokumentację na nośnikach elektronicznych (projekt budowlany, projekt wykonawczy, kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót,
specyfikacje techniczne, projekt aranżacji wnętrz, dokumenty formalne) 3. Uzyskania pozwolenia na budowę nr 33918 z dnia 25.04.2018
r. wydane przez Prezydenta Miasta Opole. 4. Ogłoszenie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w
zakresie przebudowy pomieszczeń na potrzeby ICSM w PMWSZ w Opolu (nr sprawy: KZ.381.2.2018) - 16.05.2018 r. 5. Otwarcie ofert
do nr sprawy: KZ.381.2.2018 - 01.06.2018 r. 6. Wybór oferty do nr sprawy: KZ.381.2.2018 - wybór najkorzystniejszej oferty na roboty
budowlane w zakresie przebudowy pomieszczeń na potrzeby ICSM w PMWSZ w Opolu (nr sprawy: KZ.381.2.2018) - 08.06.2018 r. 7.
Zaproszenie do składania ofert na usługi nadzoru inwestorskiego zadania inwestycyjnego przebudowy pomieszczeń na potrzeby
Centrum Symulacji Medycznej w PMWSZ w Opolu (nr sprawy: KZ.380.8.2018) - 01.06.2018 r. 8. Wybór oferty do nr sprawy:
KZ.380.8.2018 - wybór najkorzystniejszej oferty na usługi nadzoru inwestorskiego zadania inwestycyjnego przebudowy pomieszczeń na
potrzeby Centrum Symulacji Medycznej w PMWSZ w Opolu - 14.06.2018 r. 9. Podpisanie umów do nr sprawy: KZ.381.2.2018 i nr
sprawy: KZ.380.8.2018 - 19.06.2018 r. 10. Przekazanie placu budowy i rozpoczęcie prac budowlanych w zakresie przebudowy
pomieszczeń na potrzeby ICSM w PMWSZ w Opolu.

Zadanie 10 Sala egzaminacyjna OSCE położnictwo-Opole ul.
Katowicka 68
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Stan realizacjiZadanie

1. Opracowanie dokumentacji projektowej przez Biuro Projektów 'Arkon" Opole. 2. Przekazanie w dniu 07.05.2018 r. przez Biuro
Projektów "Arkon" Opole kompletnej dokumentacji projektowej obejmującej: x dokumentację projektową (projekt budowlany i projekt
wykonawczy) x specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (branża budowlana, branża elektryczna, branża
sanitarna) x kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót (branża budowlana, branża elektryczna, branża sanitarna, aranżacja wnętrz)
dokumentację na nośnikach elektronicznych (projekt budowlany, projekt wykonawczy, kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót,
specyfikacje techniczne, projekt aranżacji wnętrz, dokumenty formalne) 3. Uzyskania pozwolenia na budowę nr 33918 z dnia 25.04.2018
r. wydane przez Prezydenta Miasta Opole. 4. Ogłoszenie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w
zakresie przebudowy pomieszczeń na potrzeby ICSM w PMWSZ w Opolu (nr sprawy: KZ.381.2.2018) - 16.05.2018 r. 5. Otwarcie ofert
do nr sprawy: KZ.381.2.2018 - 01.06.2018 r. 6. Wybór oferty do nr sprawy: KZ.381.2.2018 - wybór najkorzystniejszej oferty na roboty
budowlane w zakresie przebudowy pomieszczeń na potrzeby ICSM w PMWSZ w Opolu (nr sprawy: KZ.381.2.2018) - 08.06.2018 r. 7.
Zaproszenie do składania ofert na usługi nadzoru inwestorskiego zadania inwestycyjnego przebudowy pomieszczeń na potrzeby
Centrum Symulacji Medycznej w PMWSZ w Opolu (nr sprawy: KZ.380.8.2018) - 01.06.2018 r. 8. Wybór oferty do nr sprawy:
KZ.380.8.2018 - wybór najkorzystniejszej oferty na usługi nadzoru inwestorskiego zadania inwestycyjnego przebudowy pomieszczeń na
potrzeby Centrum Symulacji Medycznej w PMWSZ w Opolu - 14.06.2018 r. 9. Podpisanie umów do nr sprawy: KZ.381.2.2018 i nr
sprawy: KZ.380.8.2018 - 19.06.2018 r. 10. Przekazanie placu budowy i rozpoczęcie prac budowlanych w zakresie przebudowy
pomieszczeń na potrzeby ICSM w PMWSZ w Opolu.

Zadanie 11 Sala ćwiczeń umiejetnosci położniczych-Opole ul.
Katowicka 68

Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu rozpoczęcie działania przewidziane na III kwartał 2018 r.Zadanie 12 Szkolenia dla studentów

Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu rozpoczęcie działania przewidziane na III kwartał 2018 r.Zadanie 13 Opracowanie bazy scenariuszy symulacyjnych

Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu rozpoczęcie działania przewidziane na IV kwartał 2018 r.Zadanie 14 Opracowanie podręcznika dla pielęgniarstwa

Zorganizowanie w dniu 09.06.2018 r. zawodów symulacji medycznej dla studentów Wydziału Nauk Medycznych (kierunek pielęgniarstwo
i kierunek położnictwo) PMWSZ w Opolu. Ponadto zgodnie z harmonogramem realizacji projektu organizacja zawodów symulacyjnych
dla studentów PMWSZ w Opolu oraz studentów innych Uczelni posiadających lub będących zainteresowanymi centrami symulacji
medycznych dla studentów kierunku pielęgniarstwo i/lub studentów kierunku położnictwo - rozpoczęcie działania przewidziane na IV
kwartał 2018 r.

Zadanie 15 Organizacja zawodów symulacyjnych dla
studentów SimChallenge

Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu rozpoczęcie działania przewidziane na koniec III i IV kwartał 2018 r.
Zadanie 16 Szkolenie wprowadzajace wysokiej wiernosci dla
kadry dydaktycznej kierunku pielegniarswo

Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu rozpoczęcie działania przewidziane na koniec III i IV kwartał 2018 r.
Zadanie 17 Szkolenie dla kadry dydaktycznej na kierunku
połoznictwo

Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu rozpoczęcie działania w 2019 r.Zadanie 18 Tworzenie podręcznika symulacji- połoznictwo

Roboty rozpoczęto dnia 22.06.2018 r. Opis wykonanych robót na dzień 29.06.2018 (wykonanie części zadania nr 19 wniosku, poz. 134 -
wartość robót 45345,20 zł brutto): 1. Zabezpieczenie i wydzielenie placu budowy. 2. Usunięcie wypraw wewnętrznych, ścian działowych
oraz stolarki drzwiowo-wewnętrznej - 43922,20 zł. 3. Usunięcie istniejących instalacji elektrycznych, sanitarnych oraz niedziałającej
instalacji wentylacji mechanicznej - 1353,00 zł brutto. Stan zaawansowania robót budowlanych jest zgodny z przedstawionym przez
Wykonawcę harmonogramem robót na miesiąc czerwiec 2018 r.  Opis wykonanych robót na dzień 19.07.2018 (wykonanie części
zadania nr 19 wniosku - wartość robót 79 154,00 zł brutto): 1. Wykonanie robót rozbiórkowych i utylizacja - cd. - 18450,00 zł 2.
Wykonanie ścianek działowych pomiędzy pomieszczeniami - 9471,00 zł 3. Wykonanie wypraw wewnętrznych (tynk, obudowa z płyt g-k)
- 6000,00 zł 4. Wykonanie częściowe instalacji teletechnicznej - 7500,00 zł, gniazd oświetlenia - 9500,00 zł 5. Wykonanie częściowe
instalacji wentylacji mechanicznej - 2000,00 zł oraz chłodzenia - 8233,00 zł Stan zaawansowania robót budowlanych jest zgodny z
przedstawionym przez Wykonawcę harmonogramem robót na miesiąc lipiec 2018 r.

Zadanie 19 Roboty remontowo- adaptacyjne w ramach
powstawania centrum symulacji medycznej
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Stan realizacjiZadanie

1 Usługi projektowe - remont - przebudowa pomieszczeń dydaktycznych zgodnie z umową Kz.382.4.2018 z dnia 15.02.2018 r. - 73
800,00 zł. - koszty powyższe zostaną rozliczone w momencie rozliczenia kosztów bezpośrednich w wysokości pozwalającej na rozliczenie
kosztów pośrednich. 2. Udział koordynatora projektu i pracownika ds. zamówień publicznych i funduszy unijnych w Konferencji
Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej w praktyce - 26-27.01.2018 r. Poznań - 1780,00 zł  3. Koszty delegacji koordynatora
projektu na Konferencję Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej w praktyce - 26-27.01.2018 r. Poznań - 401,20 zł.  4. Koszty
delegacji pracownika ds. zamówień publicznych i funduszy unijnych na Konferencję Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej w
praktyce - 26-27.01.2018 r. Poznań - 110,00 zł.  5. Wizyta studyjna w PMWSZ w Oświęcimiu koordynatora projektu wraz ze specjalistą
ds. technicznych i utrzymania infrastruktury - 250,74 zł.  6. Wizyta studyjna pracowników Wydziału Nauk Medycznych kierunek
pielęgniarstwo w CSM UM w Łodzi (9 osób) - delegacje - 1186,84 zł.  7. Wydanie dziennika budowy do decyzji nr 339/18 - 14,51 zł.  8.
Wynagrodzenie koordynatora projektu, pracownika ds. zamówień publicznych i funduszy unijnych oraz specjalisty ds. technicznych i
utrzymania infrastruktury za zakończenie realizacji zadania "ogłoszenie przetargu, wybór wykonawcy dokumentacji projektowej CSM dla
PMWSZ w Opolu oraz ostateczne przyjęcie dokumentacji projektowej - 5 379,75 zł.  9. Udział 14 pracowników Wydziału Nauk
Medycznych (9 osób z kierunku pielęgniarstwo i 5 osób z kierunku położnictwo) w kursie symulacji medycznej w trakcie Konferencji
Symulacji Medycznej organizowanej w dniach 29-30.05.2018 r. przez UM im. Piastów Śląskich we Wrocławiu - 10.500, 00 zł.  10. Zakup
tablicy budowlanej - 25,01 zł - tablica opisująca budowę zgodnie z wymogami budowlanymi.

Zadanie  Koszty pośrednie

Wskaźniki produktu

Stopień realizacji
(%)

Wartość osiągnięta od
początku realizacji

projektu (narastająco)

Wartość osiągnięta w
okresie sprawozdawczym

Wartość docelowaJednostka miaryNazwa wskaźnikaLp.

Ogółem0,00Ogółem0,00Ogółem0,00Ogółem

M0,00M0,00M0,00M

K0,00K0,00K0,00K

0,00Ogółem0,00Ogółem0,00Ogółem1,00Ogółem

MMMM

KKKK

szt.
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami [szt.]

1

szt.
Liczba opracowanych baz scenariuszy
symulacyjnych

2
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Stopień realizacji
(%)

Wartość osiągnięta od
początku realizacji

projektu (narastająco)

Wartość osiągnięta w
okresie sprawozdawczym

Wartość docelowaJednostka miaryNazwa wskaźnikaLp.

0,00Ogółem0,00Ogółem0,00Ogółem1,00Ogółem

MMMM

KKKK

0,00Ogółem0,00Ogółem0,00Ogółem1,00Ogółem

MMMM

KKKK

Ogółem0,00Ogółem0,00Ogółem0,00Ogółem

MMMM

KKKK

0,00Ogółem0,00Ogółem0,00Ogółem460,00Ogółem

MMMM

KKKK

Ogółem0,00Ogółem0,00Ogółem0,00Ogółem

MMMM

KKKK

szt.
Liczba opracowanych podreczników dla kierunku
Połoznictwo

3

szt.
Liczba opracowanych podręczników -
pielęgniarstwo

4

osoby
Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem
w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby]

5

osoby
Liczba osób- studenci na kierunku pielęgniarstwo
lub położnictwo objętych wsparciem w ramach
programu

6

szt.
Liczba podmiotów wykorzystujących technologie
informacyjno-komunikacyjne [szt.]

7
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Stopień realizacji
(%)

Wartość osiągnięta od
początku realizacji

projektu (narastająco)

Wartość osiągnięta w
okresie sprawozdawczym

Wartość docelowaJednostka miaryNazwa wskaźnikaLp.

0,00Ogółem0,00Ogółem0,00Ogółem28,00Ogółem

0,00M0,00M0,00M5,00M

0,00K0,00K0,00K23,00K

0,00Ogółem0,00Ogółem0,00Ogółem1,00Ogółem

MMMM

KKKK

Ogółem0,00Ogółem0,00Ogółem0,00Ogółem

MMMM

KKKK

0,00Ogółem0,00Ogółem0,00Ogółem3,00Ogółem

MMMM

KKKK

0,00Ogółem0,00Ogółem0,00Ogółem3,00Ogółem

MMMM

KKKK

osoby
liczba pracowników dydaktycznych objetych
wsparciem w ramach programu

8

szt.
Liczba programów rozwojowych uczelni
kształcących na kierunkach medycznych
opracowanych dzięki wsparciu z EFS

9

szt.
Liczba projektów, w których sfinansowano koszty
racjonalnych usprawnień dla osób z
niepełnosprawnościami [szt.]

10

szt.
Liczba przeprowadzonych szkoleń dla kadry
dydaktycznej kierunku pielegniarswo

11

szt.
Liczba przeprowadzonych szkoleń dla kadry
dydaktycznej kierunku położnictwo

12
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Stopień realizacji
(%)

Wartość osiągnięta od
początku realizacji

projektu (narastająco)

Wartość osiągnięta w
okresie sprawozdawczym

Wartość docelowaJednostka miaryNazwa wskaźnikaLp.

0,00Ogółem0,00Ogółem0,00Ogółem460,00Ogółem

0,00M0,00M0,00M7,00M

0,00K0,00K0,00K453,00K

0,00Ogółem0,00Ogółem0,00Ogółem2,00Ogółem

MMMM

KKKK

0,00Ogółem0,00Ogółem0,00Ogółem1,00Ogółem

MMMM

KKKK

0,00Ogółem0,00Ogółem0,00Ogółem2,00Ogółem

MMMM

KKKK

0,00Ogółem0,00Ogółem0,00Ogółem7,00Ogółem

MMMM

KKKK

0,00Ogółem0,00Ogółem0,00Ogółem2,00Ogółem

MMMM

KKKK

osobyLiczba studentów uczestniczących w szkoleniach13

szt.Liczba szkoleń dla studentów14

szt.

Liczba utworzonych i rozwiniętych
Monoprofilowych CentrówSymulacji Medycznej
(MCSM) w zakresie kształcenia pielęgniarek i/lub
położnych

15

szt.Liczba utworzonych sal egzaminacyjnych16

szt.Liczba utworzonych sal symulacyjnych17

szt.Liczba utworzych pomieszczeń pomocniczych18
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Stopień realizacji
(%)

Wartość osiągnięta od
początku realizacji

projektu (narastająco)

Wartość osiągnięta w
okresie sprawozdawczym

Wartość docelowaJednostka miaryNazwa wskaźnikaLp.

0,00Ogółem0,00Ogółem0,00Ogółem2,00Ogółem

MMMM

KKKK

Wskaźniki rezultatu

Stopień realizacji
(%)

Wartość osiągnięta
od początku

realizacji projektu
(narastająco)

Wartość osiągnięta
w okresie

sprawozdawczym
Wartość docelowaWartość bazowaJednostka miaryNazwa wskaźnikaLp.

0,00Ogółem0,00Ogółem0,00Ogółem460,00Ogółem0,00Ogółem

0,00M0,00M0,00M7,00M0,00M

0,00K0,00K0,00K453,00K0,00K

0,00Ogółem0,00Ogółem0,00Ogółem28,00Ogółem0,00Ogółem

MMMM0,00M

KKKK0,00K

0,00Ogółem0,00Ogółem0,00Ogółem1,00Ogółem0,00Ogółem

MMMMM

KKKKK

szt.
Liczba zorganizowanych zawodów symulacyjnych
- pielęgniarstwo i położnictwo

19

osoby
Liczba osób, które dzięki wsparciu programu
uzyskały uprawnienia do wykonywania zawodu
pielęgniarki lub położnej

1

osoby
Liczba pracowników uczelni, którzydzięki
wsparciu z EFS podnieśli swojekompetencje
dydaktyczne

2

szt.
Liczba uczelni, które wdrożyły zmiany w zakresie
procesu kształcenia pielegniarek i połoznych

3
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Zadania 1-11 -  w związku z przedłużeniem się czasu realizacji zadania związanego z przygotowaniem dokumentacji projektowej CSM dla PMWSZ w Opolu, a co za tym idzie zakończeniem tego
zadania w maju 2018 i uzyskaniem odpowiedniej zgody na prace wydanej przez Prezydenta Miasta Opola, nastąpiło przesunięcie w czasie rozpoczęcia prac remontowych i adaptacyjnych zgodnie z
przygotowaną dokumentacją (rozpoczęcie prac 22.06.2018 r.) które mają trwać kolejne 18 tygodni.
W związku z powyższym nastąpi przesunięcie oddania wyremontowanych pomieszczeń CSM w PMWSZ w Opolu (przypuszczalny okres to listopad/grudzień 2018 r.), co pociąga za sobą
prawdopodobne przesunięcie terminów realizacji zadań 1-11.

Zadanie 12 -  w związku z przedłużeniem się czasu realizacji zadania związanego z przygotowaniem dokumentacji projektowej CSM dla PMWSZ w Opolu, a co za tym idzie zakończeniem tego zadania
w maju 2018 i uzyskaniem odpowiedniej zgody na prace wydanej przez Prezydenta Miasta Opola, nastąpiło przesunięcie w czasie rozpoczęcia prac remontowych i adaptacyjnych zgodnie z
przygotowaną dokumentacją (rozpoczęcie prac 22.06.2018 r.) które mają trwać kolejne 18 tygodni.
W związku z powyższym nastąpi przesunięcie oddania wyremontowanych pomieszczeń CSM w PMWSZ w Opolu (przypuszczalny okres to listopad/grudzień 2018 r.), co pociąga za sobą
prawdopodobne przesunięcie terminu rozpoczęcia szkoleń dla studentów (zadanie 12).

Zadanie 15 -  w związku z przedłużeniem się czasu realizacji zadania związanego z przygotowaniem dokumentacji projektowej CSM dla PMWSZ w Opolu, a co za tym idzie zakończeniem tego zadania
w maju 2018 i uzyskaniem odpowiedniej zgody na prace wydanej przez Prezydenta Miasta Opola, nastąpiło przesunięcie w czasie rozpoczęcia prac remontowych i adaptacyjnych zgodnie z
przygotowaną dokumentacją (rozpoczęcie prac 22.06.2018 r.) które mają trwać kolejne 18 tygodni.
W związku z powyższym nastąpi przesunięcie oddania wyremontowanych pomieszczeń CSM w PMWSZ w Opolu (przypuszczalny okres to listopad/grudzień 2018 r.), co pociąga za sobą
prawdopodobne przesunięcie terminu organizacji zawodów symulacyjnych dla studentów SimChallenge (zadanie 15),

Zadanie 16 -  w związku z przedłużeniem się czasu realizacji zadania związanego z przygotowaniem dokumentacji projektowej CSM dla PMWSZ w Opolu, a co za tym idzie zakończeniem tego zadania
w maju 2018 i uzyskaniem odpowiedniej zgody na prace wydanej przez Prezydenta Miasta Opola, nastąpiło przesunięcie w czasie rozpoczęcia prac remontowych i adaptacyjnych zgodnie z
przygotowaną dokumentacją (rozpoczęcie prac 22.06.2018 r.) które mają trwać kolejne 18 tygodni.
W związku z powyższym nastąpi przesunięcie oddania wyremontowanych pomieszczeń CSM w PMWSZ w Opolu (przypuszczalny okres to listopad/grudzień 2018 r.), co pociąga za sobą
prawdopodobne  przesunięcie terminu rozpoczęcia szkoleń wprowadzających wysokiej wierności dla kadry dydaktycznej kierunku pielęgniarstwo (zadanie 16).

Zadanie 17 -  w związku z przedłużeniem się czasu realizacji zadania związanego z przygotowaniem dokumentacji projektowej CSM dla PMWSZ w Opolu, a co za tym idzie zakończeniem tego zadania
w maju 2018 i uzyskaniem odpowiedniej zgody na prace wydanej przez Prezydenta Miasta Opola, nastąpiło przesunięcie w czasie rozpoczęcia prac remontowych i adaptacyjnych zgodnie z
przygotowaną dokumentacją (rozpoczęcie prac 22.06.2018 r.) które mają trwać kolejne 18 tygodni.
W związku z powyższym nastąpi przesunięcie oddania wyremontowanych pomieszczeń CSM w PMWSZ w Opolu (przypuszczalny okres to listopad/grudzień 2018 r.), co pociąga za sobą

Stopień realizacji
(%)

Wartość osiągnięta
od początku

realizacji projektu
(narastająco)

Wartość osiągnięta
w okresie

sprawozdawczym
Wartość docelowaWartość bazowaJednostka miaryNazwa wskaźnikaLp.

0,00Ogółem0,00Ogółem0,00Ogółem1,00Ogółem0,00Ogółem

MMMMM

KKKKK

Problemy napotkane w trakcie realizacji projektu

szt.
Liczba wdrożonych programów rozwojowych na
uczelniach kształcących na kierunkach
medycznych opracowanych dzięki wsparciu z EFS

4
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prawdopodobne przesunięcie terminu rozpoczęcia szkolenia dla kadry dydaktycznej kierunku położnictwo (zadanie 17).

Planowany przebieg realizacji

Zadanie 1-11:
x ogłoszenie przetargu na wyposażenie sal CSM w meble, sprzęt medyczny oraz symulatory zgodnie ze specyfikacją projektową,
x wybór dostawcy wyposażenia sal CSM w meble, sprzęt medyczny oraz symulatory,
x zakup wyposażenia sal CSM w meble, sprzęt medyczny oraz symulatory,
x rozmieszczenie wyposażenia meblowego i sprzętowego dostarczonego przez wybranego dostawcę w poszczególnych pomieszczeniach CSM
x rozmieszczenie  zakupionych symulatorów w poszczególnych salach CSM, ich zainstalowanie i przygotowanie do stosowania praktycznego.
Prawdopodobne zakończenie realizacji zadania 1-11 - grudzień 2018/styczeń 2019.

Zadanie 12 - prawdopodobne rozpoczęcie realizacji tego zadania: styczeń - marzec 2018 r.

Zadanie 13 - rozpoczęcie realizacji zadania zgodnie z przyjętym harmonogramem działań w ramach realizowanego projektu.

Zadanie 14 - rozpoczęcie realizacji zadania zgodnie z przyjętym harmonogramem działań w ramach realizowanego projektu.

Zadanie 15 - Przygotowanie i przeprowadzenie zawodów symulacyjnych dla studentów wydziału Nauk Medycznych PMWSZ w Opolu (kierunek pielęgniarstwo i kierunek położnictwo) i studentów
innych Uczelni posiadających lub będących zainteresowanymi CSM dla tych kierunków - rozpoczęcie prac organizacyjnych: wrzesień 2018 r., zawody planowane na kwiecień/maj 2019 r.

Zadania 16-17 - w związku z prawdopodobnym przesunięciem terminu realizacji zadań 1-11, również w przypadku tych zadań istnieje prawdopodobieństwo przesunięcia ich realizacji na luty-marzec
2018 r.

Zadanie 18 - rozpoczęcie realizacji zadania zgodnie z przyjętym harmonogramem działań w ramach realizowanego projektu.

Zadanie 19 - kontynuowanie prac remontowo adaptacyjnych zgodnie z przyjętym harmonogramem robót i specyfikacją projektową.

Postęp finansowy

Zestawienie dokumentów

Kwota dokumentu bruttoUwagiNumer kontraktu

Wydatki w ramach
limitu

Kategoria podlegająca
limitom

Dofinansowaniew tym VATWydatki kwalifikowane
Kategoria kosztów - Nazwa

kosztu

Faktura korygującaNazwa towaru lub usługiData zapłaty
Data wystawienia

dokumentu
NIP wystawcy/

PESEL
Nr księgowy lub

ewidencyjny
Nr dokumentu

Lp.
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Kwota dokumentu bruttoUwagiNumer kontraktu

Wydatki w ramach
limitu

Kategoria podlegająca
limitom

Dofinansowaniew tym VATWydatki kwalifikowane
Kategoria kosztów - Nazwa

kosztu

Faktura korygującaNazwa towaru lub usługiData zapłaty
Data wystawienia

dokumentu
NIP wystawcy/

PESEL
Nr księgowy lub

ewidencyjny
Nr dokumentu

Zadanie 19 Roboty remontowo- adaptacyjne w ramach powstawania centrum symulacji medycznej

45 345,20Nie dotyczy

0,00Nie dotyczy

45 345,208 479,1845 345,20

Inne - Roboty remontowo budowlane
- roboty zrozbiótrkowe scian,
wykonanie nowych scian,montaz
stolarki drzeiowej wewnetrznej i
stolarki okiennej,montaz parapetów,
sodtawa i montaz luster
weneckich,malowa...

Roboty budowlane w zakresie
przebudowy pomieszczeń w
ramach realizacji projektu
"Innowacyjne Centrum Symulacji
Medycznej w Państwowej
Medycznej Wyższej Szkole
Zawodowej w Opolu" - roboty
według protokołu z dnia
29.06.2018

2018-07-132018-07-04NIP: 7542144963FCSM3F.VAT 02/07/2018

Lp.

1
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Kwota dokumentu bruttoUwagiNumer kontraktu

Wydatki w ramach
limitu

Kategoria podlegająca
limitom

Dofinansowaniew tym VATWydatki kwalifikowane
Kategoria kosztów - Nazwa

kosztu

Faktura korygującaNazwa towaru lub usługiData zapłaty
Data wystawienia

dokumentu
NIP wystawcy/

PESEL
Nr księgowy lub

ewidencyjny
Nr dokumentu

79 154,00Nie dotyczy

0,00Nie dotyczy

33 921,006 342,9533 921,00

Inne - Roboty remontowo budowlane
- roboty zrozbiótrkowe scian,
wykonanie nowych scian,montaz
stolarki drzeiowej wewnetrznej i
stolarki okiennej,montaz parapetów,
sodtawa i montaz luster
weneckich,malowa...

17 000,003 178,8617 000,00

Inne - rozbudowa instalacji
elektrycznej.
oświetleniowej,informatycznej i
teletechnicznej

28 233,005 279,3428 233,00
Inne - wykonanie instalacji
wentylacyjno-klimatyzacyjnej

Roboty budowlane w zakresie
przebudowy pomieszczeń w
ramach realizacji projektu
"Innowacyjne Centrum Symulacji
Medycznej w Państwowej
Medycznej Wyższej Szkole
Zawodowej w Opolu" - roboty
według protokołu z dnia
19.07.2018

2018-07-262018-07-20NIP: 7542144963FCSM4F.VAT 04/07/2018

124 499,2023 280,33124 499,20Suma

124 499,2023 280,33124 499,20Ogółem wydatki rzeczywiście poniesione

Wydatki rozliczane ryczałtowo

Wydatki w
ramach limitu

Kategoria podlegająca
limitom

Dofinansowanie
Wydatki

kwalifikowane
Informacje dotyczące ryczałtuNazwa ryczałtuRodzaj ryczałtuLp.

Lp.

2
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Wydatki w
ramach limitu

Kategoria podlegająca
limitom

Dofinansowanie
Wydatki

kwalifikowane
Informacje dotyczące ryczałtuNazwa ryczałtuRodzaj ryczałtuLp.

Koszty pośrednie

0,00
18 674,8818 674,88

15,00

Stawka ryczałtowa [%]Koszty pośrednie -
pozostałe 15%

stawka ryczałtowa1

18 674,8818 674,88Suma

18 674,8818 674,88Ogółem wydatki rozliczane ryczałtowo

Zwroty/korekty

Brak danych w tabeli

Źródła finansowania

Wydatki kwalifikowalneNazwa źrodła finansowania

0,00Prywatne

0,00inne

0,00Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

0,00Fundusz Pracy

0,00inne krajowe środki publiczne, w tym:

0,00budżet jednostek samorządu terytorialnego

0,00budżet państwa

0,00Krajowe środki publiczne, w tym:

143 174,08Środki wspólnotowe

0,00W tym EBI

143 174,08Suma

Rozliczenie zaliczek
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Kwota dofinansowania

0,00w tym zwrócone do dnia sporządzenia wniosku o płatność

0,00Odsetki narosłe od środków zaliczki

97,07Procent rozliczenia

4 325,92Kwota zaliczek pozostająca do rozliczenia

143 174,08Kwota zaliczek rozliczana bieżącym wnioskiem

0,00Kwota zaliczek rozliczonych w poprzednich wnioskach

0,00Kwota zaliczek zwróconych – niewykorzystanych

147 500,00Środki przekazane dotychczas beneficjentowi w formie zaliczki

Postęp finansowy

% realizacji
Kwota wydatków objętych bieżącym

wnioskiem
Kwota wydatków narastająco od

początku realizacji projekt
Kwota wydatków określona w

zakresie finansowym w umowie
Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa

ryczałtu

Zadanie 1 Sala opieki pielęgniarskiej wysokiej wiernosci- Opole ul Katowicka 68

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie307 500,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne307 500,00Kwalifikowalne

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie159 900,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne159 900,00Kwalifikowalne

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie153 750,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne153 750,00Kwalifikowalne

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie22 140,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne22 140,00Kwalifikowalne

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie29 160,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne29 160,00Kwalifikowalne

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie7 020,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne7 020,00Kwalifikowalne

0,00Inne - wysokiej wiernosci symulator pacjeta dorosłego

0,00Inne - wysokiej klasy symulator dziecka

0,00Inne - wysokiej klasy symulator niemowlęcia

0,00Inne - 4 - stanowisko sterowania

0,00Inne - Łózko na stawnowisko intensywnej terapii

0,00Inne - wózek reanimacyjny  dla dzieci z wyposażeniem
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0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie28 080,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne28 080,00Kwalifikowalne

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie8 100,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne8 100,00Kwalifikowalne

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie24 300,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne24 300,00Kwalifikowalne

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie13 500,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne13 500,00Kwalifikowalne

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie3 780,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne3 780,00Kwalifikowalne

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie4 968,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne4 968,00Kwalifikowalne

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie32 400,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne32 400,00Kwalifikowalne

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie2 268,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne2 268,00Kwalifikowalne

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie16 416,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne16 416,00Kwalifikowalne

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie5 400,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne5 400,00Kwalifikowalne

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie18 450,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne18 450,00Kwalifikowalne

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie837 132,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne837 132,00Kwalifikowalne

Zadanie 2 Pomieszczenie kontrolne pielęgniarstwo- Opole ul. Katowicka 68

0,00Inne - Inkubator otwarty

0,00Inne - wózek reanimacyjny z wyposazeniem

0,00Inne - defibrylator manualny z funkcją AED

0,00
Inne - Panel medyczny z doprowadzonymi wybranymi
mediami(ewentualnie kolumna IT lub most IT)

0,00Inne - pompa infuzyjna strzykawkowa

0,00Inne - Pompa infuzyjna objętosciowa

0,00Inne - respirator

0,00Inne - Ssak prózniowy lub elektryczny

0,00Inne - 15 - zestaw drobnego sprzetu medycznego

0,00Inne - 16 - Zestaw mebli medycznych

0,00
Inne - 17 - Zestaw wyposazenia prezentacyjnego i
komunikacyjnego

0,00Suma
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0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie34 440,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne34 440,00Kwalifikowalne

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie738,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne738,00Kwalifikowalne

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie35 178,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne35 178,00Kwalifikowalne

Zadanie 3 Sala egzaminacyjna OSCE -pielęgniarstwo- Opole ul. Katowcka 68

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie9 348,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne9 348,00Kwalifikowalne

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie756,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne756,00Kwalifikowalne

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie5 658,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne5 658,00Kwalifikowalne

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie3 780,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne3 780,00Kwalifikowalne

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie10 800,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne10 800,00Kwalifikowalne

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie1 845,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne1 845,00Kwalifikowalne

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie3 690,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne3 690,00Kwalifikowalne

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie35 877,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne35 877,00Kwalifikowalne

Zadanie 4 Sala symulacji z zakresu ALS- Opole ul. Katowcka 68

0,00
Inne - Zestaw wyposażenia pomieszczenia
kontrolnego

0,00Inne - Zestaw wyposazenia biurowego

0,00Suma

0,00Inne - 20 - System audio-video

0,00Inne - 21 - Kozetka lekarska

0,00Inne - 22 - Stanowisko komputerowe

0,00Inne - 23 - Lampa zabiegowa punktowa

0,00Inne - Zestaw  drobnego sprzętu medycznego

0,00
Inne - 25 - Zestaw wyposazenia prezentacyjnego i
komunikacyjnego

0,00Inne - 26 - Zestaw mebli medycznych

0,00Suma
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0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie51 660,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne51 660,00Kwalifikowalne

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie24 600,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne24 600,00Kwalifikowalne

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie19 680,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne19 680,00Kwalifikowalne

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie6 264,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne6 264,00Kwalifikowalne

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie24 300,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne24 300,00Kwalifikowalne

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie3 888,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne3 888,00Kwalifikowalne

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie130 392,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne130 392,00Kwalifikowalne

Zadanie 5 Sala symulacji z zakresu BSL- opole ul. Katowcka 68

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie22 140,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne22 140,00Kwalifikowalne

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie8 610,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne8 610,00Kwalifikowalne

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie8 610,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne8 610,00Kwalifikowalne

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie3 240,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne3 240,00Kwalifikowalne

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie3 888,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne3 888,00Kwalifikowalne

0,00Inne - Zaawansowany fantom ASL osoby dorosłej

0,00Inne - Zaawansowany fantom PALS dziecka

0,00Inne - Zaawansowany fantom PALS niemowlę

0,00Inne - Plecak ratowniczy

0,00Inne - defibrylator manualny z funkcja AED

0,00Inne - 32 - Zestaw drobnego sprzetu medycznego

0,00Suma

0,00Inne - Fantom BSL dorosłego

0,00Inne - Fantom BSL dziecka

0,00Inne - Fantom BSL niemowlęcia

0,00Inne - Defibrylator automatyczny-treningowy AED

0,00Inne - 37 - Zestaw drobnego sprzętu medycznego
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0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie46 488,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne46 488,00Kwalifikowalne

Zadanie 6 Pracownia nauki umiejetnosci technicznych- Opole, ul. Katowicka 68

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie9 840,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne9 840,00Kwalifikowalne

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie6 888,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne6 888,00Kwalifikowalne

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie5 166,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne5 166,00Kwalifikowalne

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie11 070,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne11 070,00Kwalifikowalne

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie2 460,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne2 460,00Kwalifikowalne

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie8 610,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne8 610,00Kwalifikowalne

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie3 690,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne3 690,00Kwalifikowalne

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie5 535,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne5 535,00Kwalifikowalne

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie8 856,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne8 856,00Kwalifikowalne

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie4 305,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne4 305,00Kwalifikowalne

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie7 995,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne7 995,00Kwalifikowalne

0,00Suma

0,00
Inne - Trenażer-nauka zabezpieczenia dróg
oddechowych dorosły

0,00
Inne - Trenażer-nauka zabezpieczania dróg
oddechowych dziecko

0,00
Inne - Trenażer-nauka zabezpieczania dróg
oddechowych niemowlę

0,00Inne - Trenażer-dostepny do naczyniowe obwodowe

0,00Inne - Trenażer- dostęp do szpikowy

0,00Inne - Trenażer-iniekcje domięsniowe

0,00Inne - Trenażer-iniekcje sródskórne

0,00Inne - Trenażer-cewnikowanie pęcherza/wymienny

0,00Inne - Trenażer-badanie gruczołu piersiowego

0,00Inne - Trenazer-konikotomia

0,00Inne - Fantom noworotka pielegnacyjny
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0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie1 845,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne1 845,00Kwalifikowalne

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie2 214,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne2 214,00Kwalifikowalne

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie3 690,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne3 690,00Kwalifikowalne

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie7 564,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne7 564,00Kwalifikowalne

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie6 457,50Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne6 457,50Kwalifikowalne

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie7 995,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne7 995,00Kwalifikowalne

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie3 456,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne3 456,00Kwalifikowalne

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie107 636,50Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne107 636,50Kwalifikowalne

Zadanie 7 Sala do cwiczeń umiejetnosci pielegniarskich- Opole ul. Katowicka 68

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie39 360,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne39 360,00Kwalifikowalne

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie59 040,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne59 040,00Kwalifikowalne

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie12 960,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne12 960,00Kwalifikowalne

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie6 480,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne6 480,00Kwalifikowalne

0,00
Inne - Fantom noworodka do nauki dostepu
naczyniowego

0,00Inne - Fantom wcześniaka

0,00Inne - model pielegnacji stomii

0,00Inne - 52 - Model pielegnacji ran

0,00Inne - Model pielegnacji ran odleżynowych

0,00Inne - Model do zakładania zgłebnika

0,00Inne - 55 - Zestaw drobnego sprzetu medycznego

0,00Suma

0,00
Inne - Zaawansowany fantom pielegnacyjny pacjeta
starego

0,00
Inne - Zaawansowany fantom pielegnacyjny pacjenta
dorosłego

0,00Inne - Panel łóżkowy z wybranymi mediami

0,00Inne - Łóżko szpitalne ortopedyczne
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0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie1 620,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne1 620,00Kwalifikowalne

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie3 780,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne3 780,00Kwalifikowalne

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie3 780,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne3 780,00Kwalifikowalne

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie3 456,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne3 456,00Kwalifikowalne

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie7 020,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne7 020,00Kwalifikowalne

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie604,80Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne604,80Kwalifikowalne

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie7 020,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne7 020,00Kwalifikowalne

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie5 000,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne5 000,00Kwalifikowalne

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie864,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne864,00Kwalifikowalne

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie6 480,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne6 480,00Kwalifikowalne

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie12 960,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne12 960,00Kwalifikowalne

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie1 026,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne1 026,00Kwalifikowalne

0,00Inne - Stanowisko do iniekcji

0,00Inne - 61 - Lampa zabiegowa

0,00Inne - Łóżko pacjenta domowe

0,00Inne - Apartat EKG

0,00Inne - Zestaw do profilaktyki pzreciwodleżynowej

0,00Inne - Szafka przyłózkowa

0,00Inne - 66 - Wózek reanimacyjny z wyposażeniem

0,00Inne - Wózek transportowy

0,00Inne - Wózek inwalidzki

0,00Inne - Zestaw do nauki przemieszczania pacjentów

0,00
Inne - Zestaw sprzetu do pielegnacji i higieny
pacjentów w tym: mobilny system pielegnacji pacjeta
,wózek prysznicowy,podnosnik

0,00Inne - 71 - Ssak elektryczny
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0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie8 208,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne8 208,00Kwalifikowalne

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie12 960,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne12 960,00Kwalifikowalne

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie192 618,80Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne192 618,80Kwalifikowalne

Zadanie 8 Sala porodowa wysokiej wiernosci- Opole ul. Katowicka 68

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie200 403,90Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne200 403,90Kwalifikowalne

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie195 447,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne195 447,00Kwalifikowalne

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie22 140,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne22 140,00Kwalifikowalne

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie6 048,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne6 048,00Kwalifikowalne

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie3 456,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne3 456,00Kwalifikowalne

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie3 348,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne3 348,00Kwalifikowalne

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie14 580,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne14 580,00Kwalifikowalne

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie19 008,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne19 008,00Kwalifikowalne

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie1 944,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne1 944,00Kwalifikowalne

0,00Inne - 72 - Zestaw drobnego sprzętu medycznego

0,00
Inne - Łóżko szpitalne specjalistyczne z przechyłami
bocznymi

0,00Suma

0,00Inne - Zaawansowany symulator porodowy

0,00Inne - Zaawansowany symulator noworodka

0,00Inne - 76 - Stanowisko sterowania

0,00Inne - Aparat KTG

0,00Inne - Aparta EKG

0,00Inne - Krzesło porodowe

0,00Inne - 80 - Lampa zabiegowa

0,00Inne - 81 - Łóżko porodowe

0,00Inne - Łózko dla noworodka
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0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie13 500,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne13 500,00Kwalifikowalne

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie3 780,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne3 780,00Kwalifikowalne

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie28 080,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne28 080,00Kwalifikowalne

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie24 300,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne24 300,00Kwalifikowalne

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie8 100,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne8 100,00Kwalifikowalne

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie8 208,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne8 208,00Kwalifikowalne

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie18 450,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne18 450,00Kwalifikowalne

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie5 400,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne5 400,00Kwalifikowalne

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie576 192,90Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne576 192,90Kwalifikowalne

Zadanie 9 Pomieszczenie kontrolne połoznictwa-Opole ul. Katowicka 68

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie34 440,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne34 440,00Kwalifikowalne

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie738,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne738,00Kwalifikowalne

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie35 178,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne35 178,00Kwalifikowalne

0,00
Inne - Panel medyczny z doprowadzonymi wybranymi
mediami(ewentualnie kolumnaIT lub most IT)

0,00Inne - 84 - Ssak elektryczny

0,00
Inne - Stanowisko resuscytacji noworodka z
promiennikiem

0,00Inne - Defibrylator AED

0,00Inne - 87 - Wózek reanimacyjny z wyposażeniem

0,00Inne - 88 - Zestaw drobnego sprzetu medycznego

0,00
Inne - 89 - Zestaw wyposażenia prezentacyjnego i
komunikacyjnego

0,00Inne - 90 - Zestaw mebli medycznych

0,00Suma

0,00
Inne - Zestaw wyposażenia pomieszczenia
kontrplnego

0,00Inne - Zestaw wyposażenia biurowego

0,00Suma
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Zadanie 10 Sala egzaminacyjna OSCE położnictwo-Opole ul. Katowicka 68

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie9 348,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne9 348,00Kwalifikowalne

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie756,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne756,00Kwalifikowalne

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie5 658,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne5 658,00Kwalifikowalne

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie3 780,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne3 780,00Kwalifikowalne

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie10 800,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne10 800,00Kwalifikowalne

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie1 845,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne1 845,00Kwalifikowalne

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie3 690,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne3 690,00Kwalifikowalne

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie35 877,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne35 877,00Kwalifikowalne

Zadanie 11 Sala ćwiczeń umiejetnosci położniczych-Opole ul. Katowicka 68

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie19 008,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne19 008,00Kwalifikowalne

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie28 290,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne28 290,00Kwalifikowalne

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie1 620,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne1 620,00Kwalifikowalne

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie8 640,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne8 640,00Kwalifikowalne

0,00Inne - 93 - System Audio-video

0,00Inne - 94 - Kozetka lekarska

0,00Inne - 95 - Stanowisko komputerowe

0,00Inne - 96 - Lampa zabiegowa punktowa

0,00Inne - Zestaw drobnego sprzetu medzycznego

0,00
Inne - 98 - Zestaw wyposażenia prezentacyjnego i
komunikacyjnego

0,00Inne - 99 - zestaw mebli medycznych

0,00Suma

0,00Inne - 100 - Łóżko porodowe

0,00Inne - 101 - Symulator porodowy

0,00Inne - Detektor tętna płodu

0,00Inne - Fotel ginekologiczny
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0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie270,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne270,00Kwalifikowalne

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie7 872,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne7 872,00Kwalifikowalne

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie4 305,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne4 305,00Kwalifikowalne

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie3 025,80Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne3 025,80Kwalifikowalne

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie4 305,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne4 305,00Kwalifikowalne

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie2 091,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne2 091,00Kwalifikowalne

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie1 026,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne1 026,00Kwalifikowalne

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie3 780,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne3 780,00Kwalifikowalne

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie1 836,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne1 836,00Kwalifikowalne

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie3 888,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne3 888,00Kwalifikowalne

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie28 080,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne28 080,00Kwalifikowalne

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie16 728,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne16 728,00Kwalifikowalne

0,00Inne - Drabinka gimnastyczna

0,00Inne - Fantom położniczy

0,00
Inne - Fantom ginekologiczny-symulator do badania
ginekologicznego

0,00Inne - Trenażer- do oceny postępu porodu

0,00Inne - Model macierzyński do oceny ASP

0,00
Inne - Model macierzyński do badania chwytami
Leopolda

0,00Inne - 110 - Ssak elektryczny

0,00Inne - 111 - Pompa infuzyjna

0,00Inne - Łózko noworodkowe/niemowlęce

0,00Inne - Stolik do pielegnacji noworodka

0,00Inne - 114 - Inkubator

0,00
Inne - Fantom noworodka do pielegnacji i
podstawowej opieki medycznej
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0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie2 214,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne2 214,00Kwalifikowalne

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie3 690,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne3 690,00Kwalifikowalne

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie8 208,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne8 208,00Kwalifikowalne

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie6 888,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne6 888,00Kwalifikowalne

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie155 764,80Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne155 764,80Kwalifikowalne

Zadanie 12 Szkolenia dla studentów

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie55 200,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne55 200,00Kwalifikowalne

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie55 200,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne55 200,00Kwalifikowalne

Zadanie 13 Opracowanie bazy scenariuszy symulacyjnych

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie60 000,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne60 000,00Kwalifikowalne

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie10 000,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne10 000,00Kwalifikowalne

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie70 000,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne70 000,00Kwalifikowalne

Zadanie 14 Opracowanie podręcznika dla pielęgniarstwa

0,00Inne - Fantom wczesniaka

0,00
Inne - Fantom niemowlęcia do nauki dostepów
dożylnych

0,00Inne - 118 - zestaw drobnego sprzetu medycznego

0,00
Inne - Fantom niemowlecia do podstawowej opieki
medycznej

0,00Suma

0,00
Koszty personelu - szkolenia studentów na
symulatorch  w centrum symulacji

0,00Suma

0,00
Koszty personelu - opraacowanie scenariuszy
symulacyjnych dla pielegniarstwa

0,00
Inne - przygotowanie programu rozwojowego uczelni -
w zakresie dzialania centrów w struktorze istniejacej
już bazy uczelni okres realizacji nie dłuższy niż 2 m-ce

0,00Suma
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0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie40 000,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne40 000,00Kwalifikowalne

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie40 000,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne40 000,00Kwalifikowalne

Zadanie 15 Organizacja zawodów symulacyjnych dla studentów SimChallenge

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie10 000,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne10 000,00Kwalifikowalne

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie10 000,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne10 000,00Kwalifikowalne

Zadanie 16 Szkolenie wprowadzajace wysokiej wiernosci dla kadry dydaktycznej kierunku pielegniarswo

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie120 000,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne120 000,00Kwalifikowalne

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie100 000,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne100 000,00Kwalifikowalne

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie220 000,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne220 000,00Kwalifikowalne

Zadanie 17 Szkolenie dla kadry dydaktycznej na kierunku połoznictwo

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie140 000,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne140 000,00Kwalifikowalne

0,00
Inne - opracowania i wydanie  podrecznika symulacji
medycznych dla kierunku pielęgniarstwo

0,00Suma

0,00
Koszty personelu - organizacja zawodów dla
studentów-pełny koszt zadania, nagrody,obsługa
techniczna , wykłady

0,00Suma

0,00
Inne - szkolenia podstawowe  z obsługi symulatorów -
wizyty studynje i szkolenie w osrodkach posiadajacych
w swojej strukturze CSM

0,00

Inne - szkolenie II stopnia  z obsługi symulatorów i
tworzenia scenariuszy symulacyjnych-wizyty studynje i
szkolenie w osrodkach posiadajacych  w swojej
strukturze CSM

0,00Suma

0,00
Inne - szkolenia podstawowe z obsługi symulatorów
dla kierunku połoznictwo-wizyty studynje i szkolenie w
osrodkach posiadajacych  w swojej strukturze CSM
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0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie100 000,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne100 000,00Kwalifikowalne

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie240 000,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne240 000,00Kwalifikowalne

Zadanie 18 Tworzenie podręcznika symulacji- połoznictwo

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie15 000,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne15 000,00Kwalifikowalne

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie15 000,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne15 000,00Kwalifikowalne

Zadanie 19 Roboty remontowo- adaptacyjne w ramach powstawania centrum symulacji medycznej

28 233,00Dofinansowanie28 233,00Dofinansowanie90 000,00Dofinansowanie

28 233,00Kwalifikowalne28 233,00Kwalifikowalne90 000,00Kwalifikowalne

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie30 000,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne30 000,00Kwalifikowalne

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie35 000,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne35 000,00Kwalifikowalne

17 000,00Dofinansowanie17 000,00Dofinansowanie110 000,00Dofinansowanie

17 000,00Kwalifikowalne17 000,00Kwalifikowalne110 000,00Kwalifikowalne

79 266,20Dofinansowanie79 266,20Dofinansowanie385 000,00Dofinansowanie

79 266,20Kwalifikowalne79 266,20Kwalifikowalne385 000,00Kwalifikowalne

0,00

Inne - szkolenie II stopinia z pracy symulatorów i
tworzenia scenariuszy symulacyjnych-wizyty studynje i
szkolenie w osrodkach posiadajacych  w swojej
strukturze CSM

0,00Suma

0,00
Inne - utworzenie i wydanie  podrecznika symulacji
medycznych dla kierunku położnictwo

0,00Suma

31,37
Inne - wykonanie instalacji wentylacyjno-
klimatyzacyjnej

0,00
Inne - wykonanie instalacji gazów medycznych z
montażem paneli sciennych

0,00
Inne - rozbudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej z
armatura i centralnego ogrzewania

15,45
Inne - rozbudowa instalacji elektrycznej.
oświetleniowej,informatycznej i teletechnicznej

20,59

Inne - Roboty remontowo budowlane - roboty
zrozbiótrkowe scian, wykonanie nowych scian,montaz
stolarki drzeiowej wewnetrznej i stolarki
okiennej,montaz parapetów, sodtawa i montaz luster
weneckich,malowa...
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124 499,20Dofinansowanie124 499,20Dofinansowanie650 000,00Dofinansowanie

124 499,20Kwalifikowalne124 499,20Kwalifikowalne650 000,00Kwalifikowalne

Koszty pośrednie

18 674,88Dofinansowanie18 674,88Dofinansowanie523 280,25Dofinansowanie

18 674,88Kwalifikowalne18 674,88Kwalifikowalne523 280,25Kwalifikowalne

18 674,88Dofinansowanie18 674,88Dofinansowanie523 280,25Dofinansowanie

18 674,88Kwalifikowalne18 674,88Kwalifikowalne523 280,25Kwalifikowalne

143 174,08Dofinansowanie143 174,08Dofinansowanie4 011 815,25Dofinansowanie

143 174,08Kwalifikowalne143 174,08Kwalifikowalne4 011 815,25Kwalifikowalne

124 499,20Dofinansowanie124 499,20Dofinansowanie3 488 535,00Dofinansowanie

124 499,20Kwalifikowalne124 499,20Kwalifikowalne3 488 535,00Kwalifikowalne

18 674,88Dofinansowanie18 674,88Dofinansowanie523 280,25Dofinansowanie

18 674,88Kwalifikowalne18 674,88Kwalifikowalne523 280,25Kwalifikowalne

w ramach kategorii kosztów

124 499,20Dofinansowanie124 499,20Dofinansowanie3 363 335,00Dofinansowanie

124 499,20Kwalifikowalne124 499,20Kwalifikowalne3 363 335,00Kwalifikowalne

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie125 200,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne125 200,00Kwalifikowalne

w ramach kategorii kosztów podlegających limitom

0,000,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne650 000,00Kwalifikowalnecross-financing

0,000,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalnewydatki poza obszarem UE

0,000,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne2 046 602,40Kwalifikowalneśrodki trwałe

0,000,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalnewkład rzeczowy

0,000,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne425 000,00Kwalifikowalneusługi zlecone

Dochód

19,15Suma

3,57Koszty pośrednie - pozostałe 15%

3,57Suma

3,57Ogółem w projekcie, w tym:

3,57wydatki rzeczywiście poniesione

3,57wydatki rozliczane ryczałtowo

3,70Inne

0,00Koszty personelu
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Brak danych w tabeli

Informacje

Polityki wspólnotowe

Projekt jest realizowany zgodnie z zasadami polityk wspólnotowych

Informacje o zgodności realizacji projektu z zasadami polityk wspólnotowych

Oświadczenia

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu

Oświadczam, że dokumentacja związana z projektem przechowywana jest w

Oświadczenie beneficjenta

"Ja niżej podpisany oświadczam, iż zgodnie z moja wiedzą:

· wydatki wskazane we wniosku jako kwalifikowalne zostały poniesione zgodnie ze wszystkimi odpowiednimi zasadami kwalifikowania wydatków;
· informacje zawarte we wniosku o płatność rzetelnie odzwierciedlają rzeczowy i finansowy postęp realizacji projektu;
· we wniosku o płatność nie pominięto żadnych istotnych informacji, ani nie podano nieprawdziwych informacji, które mogłyby wpłynąć na ocenę prawidłowości realizacji projektu oraz finansowego i 

rzeczowego postępu w realizacji projektu;

jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 kodeksu karnego, dotyczącej poświadczania nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne."

Załączniki

Faktury

Załączam faktury lub dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty.
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Brak danych w tabeli

Odbiór/wykonanie prac

Załączam dokumenty potwierdzające odbiór/wykonanie prac wymienione w ww. tabeli.

Brak danych w tabeli

Inne dokumenty

Załączam dokumenty wymienione w ww. tabeli.

Brak danych w tabeli

(miejscowość, data, podpis)
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Uwaga! Załączniki powiązane z wnioskiem o płatność po jego przesłaniu do instytucji

Brak danych w tabeli
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